识号	仕分俣	式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年7月 29 2	5 8	11
1	*	基于机器视觉的人流量检测系统	12 days	2019年7月1日	2019年7月12日				11
2	*	项目管理	2 days	2019年7月1日	2019年7月3日				
3	*	计划安排	2 days	2019年7月1日	2019年7月3日				
4	-	获取需求	1 day	2019年7月1日	2019年7月1日				
5	-3	分配任务	1 day	2019年7月1日	2019年7月1日				
6	-3	选择服务器软件和第三方库	1 day	2019年7月1日	2019年7月1日				
7	-3	安排时间并创建发布计划	1 day	2019年7月1日	2019年7月1日				
8		初始化	1 day	2019年7月1日	2019年7月1日				
9		设计数据库	1 day	2019年7月2日	2019年7月2日				
10	-3		•	2019年7月2日 2019年7月2日	2019年7月2日 2019年7月2日				
	-	设计页面之间的导航流程	1 day						
11	7	第一版	4 days	2019年7月3日	2019年7月6日				
12	<u>**</u>	冲刺1	2 days	2019年7月3日	2019年7月5日			—	
13	-5	用户注册和登陆+单元测试	1 day	2019年7月3日	2019年7月4日				
14	-5	用户的信息管理+单元测试	1 day	2019年7月3日	2019年7月4日				
15	-5	摄像头的配置管理+单元测试	1 day	2019年7月4日	2019年7月5日				
16	-5	管理员对用户的管理+单元测试	1 day	2019年7月4日	2019年7月5日	13, 14	_		
17	-5	集成测试+系统测试	1 day	2019年7月6日	2019年7月6日				
18	-5	完成第一版[里程牌 1]	0 days	2019年7月6日	2019年7月6日			♦ 7/6	
19	*	第二版	3 days	2019年7月7日	2019年7月9日				
20	*	冲刺2	2 days	2019年7月7日	2019年7月8日				
21	-	播放实时监控与人流量检测+单元测试	1 day	2019年7月7日	2019年7月8日				ı
22	*	冲刺3	2 days	2019年7月8日	2019年7月9日				ı
23	-	人流量报警与更改阈值+单元测试	1 day	2019年7月8日	2019年7月9日	21			ı
24	-3	集成测试+系统测试	1 day	2019年7月9日	2019年7月9日				ı
25		完成第二版 [里程牌 2]	0 days	2019年7月9日	2019年7月9日			♦ 7/9	ı
26		第三版	2 days	2019年7月10日	2019年7月11日			1,70	
27	- 3	冲刺4	1 day	2019年7月10日	2019年7月10日				
28	=	人流量分析统计+单元测试	1 day	2019年7月10日	2019年7月10日	21			L
29		人流量预测+单元测试	1 day	2019年7月10日	2019年7月10日	21, 23)	
30	-3	人流量信息的图表显示+单元测试	•	2019年7月9日	2019年7月10日	21, 23			
	-3		1 day			21			
31	<u> </u>	冲刺5	1 day	2019年7月11日	2019年7月11日	01 00		· ·	
32	-5	历史视频数据的管理+单元测试	1 day	2019年7月11日	2019年7月11日	21, 28			
33	-5	集成测试+系统测试	1 day	2019年7月11日	2019年7月11日			_	- /
34	-5	完成第三版[里程牌3]	0 days	2019年7月11日	2019年7月11日				▶ 7/11
35	*	监控	12 days	2019年7月1日	2019年7月12日				
36	-	每日站会	12 days	2019年7月1日	2019年7月12日				
37	-5	冲刺回顾	11.88 days	2019年7月1日	2019年7月12日				
38	-5	将关键任务重新分配给成员	11.88 days	2019年7月1日	2019年7月12日				
39	*	关闭	1 day	2019年7月12日	2019年7月12日				
40	-5	最终项目汇报	1 day	2019年7月12日	2019年7月12日				
41	-5	冲刺回顾	0 days	2019年7月12日	2019年7月12日				
42	-	项目完成[里程牌4]	0 days	2019年7月12日	2019年7月12日				* 7
43	*	77 H 76/98 L 12 12/11 43	2 22,5						,

